Status Report - Implantação do Sistema de Atendimento

Projeto	Implantação do Sistema de Atendimento	Responsável	Alan Bernardo
Status geral	AMARELO	Progresso simulado	35%

Resumo executivo

O projeto segue dentro do escopo planejado e sem desvios críticos até o momento. As atividades de iniciação e levantamento dos requisitos foram concluídas e o projeto avança para a avaliação e seleção da solução. Existe atenção relacionada ao prazo das integrações, devido à dependência de disponibilidade do fornecedor. Caso o risco se concretize, poderá haver impacto nas etapas seguintes do projeto.

Principais entregas concluídas

• Termo de Abertura elaborado; • stakeholders identificados; • objetivo e critérios de sucesso definidos;
• escopo inicial validado; • requisitos dos usuários levantados; • requisitos técnicos levantados; • critérios de avaliação definidos.

Atividades em andamento

• Pesquisa de soluções; • contato com fornecedores; • solicitação de propostas e demonstrações; • avaliação das alternativas.

Próximos passos

• Validar aderência das soluções; • escolher a solução; • formalizar decisão; • iniciar configuração.

Principais riscos

Atraso do fornecedor: pode afetar integrações e cronograma.
Problemas de integração: risco de impacto na homologação.
Resistência dos usuários: poderá afetar adoção após o go-live.

Issues / Problemas atuais

Nenhuma pendência crítica identificada no período.

Decisões necessárias

Aprovação da solução selecionada pelo patrocinador após conclusão da avaliação técnica e funcional.