Estrutura Analítica do Projeto - EAP/WBS

1. Objetivo da EAP

A Estrutura Analítica do Projeto foi desenvolvida com o objetivo de decompor o projeto de implantação do sistema de atendimento em componentes menores e mais gerenciáveis. A EAP permite visualizar as principais entregas do projeto e organizar o trabalho necessário para atingir o objetivo estabelecido.

2. Estrutura do projeto

Código	Fase / Entrega principal	Principais entregas
1.0	Iniciação do Projeto	Stakeholders, objetivos, escopo, TAP e kickoff
2.0	Requisitos e Seleção	Requisitos, critérios, fornecedores e escolha da solução
3.0	Configuração da Solução	Ambiente, usuários, permissões, fluxos e integrações
4.0	Migração de Dados	Preparação, teste, correções e migração definitiva
5.0	Testes e Homologação	Testes, defeitos, correções, reteste e homologação
6.0	Treinamento e Implantação	Treinamento, go-live, estabilização e encerramento

3. Decomposição

1.0 Iniciação do Projeto

• 1.1 Identificar stakeholders

• 1.2 Definir objetivo e critérios de sucesso

• 1.3 Validar escopo inicial

• 1.4 Elaborar Termo de Abertura

• 1.5 Realizar kickoff

2.0 Requisitos e Seleção da Solução

• 2.1 Levantar requisitos dos usuários

• 2.2 Levantar requisitos técnicos

• 2.3 Definir critérios de avaliação

• 2.4 Pesquisar soluções e fornecedores

• 2.5 Solicitar propostas e demonstrações

• 2.6 Avaliar soluções

• 2.7 Validar aderência

• 2.8 Escolher solução

• 2.9 Formalizar decisão

3.0 Configuração da Solução

• 3.1 Configurar ambiente

• 3.2 Criar usuários e perfis

• 3.3 Definir permissões

• 3.4 Configurar fluxos

• 3.5 Configurar categorias e prioridades

• 3.6 Preparar integrações

• 3.7 Validar configuração

4.0 Migração de Dados

• 4.1 Mapear dados

• 4.2 Identificar dados para migração

• 4.3 Limpar e padronizar base

• 4.4 Preparar modelo de importação

• 4.5 Executar migração teste

• 4.6 Validar migração teste

• 4.7 Corrigir inconsistências

• 4.8 Executar migração definitiva

• 4.9 Validar migração final

5.0 Testes e Homologação

• 5.1 Executar testes funcionais

• 5.2 Executar testes de integração

• 5.3 Registrar defeitos

• 5.4 Corrigir problemas

• 5.5 Retestar

• 5.6 Homologar solução

6.0 Treinamento e Implantação

• 6.1 Preparar material

• 6.2 Treinar usuários

• 6.3 Preparar go-live

• 6.4 Executar go-live

• 6.5 Acompanhar estabilização

• 6.6 Encerrar implantação