Cronograma - Implantação do Sistema de Atendimento

1. Objetivo

O cronograma foi desenvolvido para organizar as principais atividades do projeto, definir sua sequência lógica, estabelecer dependências e permitir o acompanhamento dos prazos.

2. Principais fases

Fase	Período aproximado
Iniciação	Outubro/2026
Requisitos e seleção	Outubro - Novembro/2026
Configuração	Novembro/2026
Migração	Novembro - Dezembro/2026
Testes e homologação	Dezembro/2026
Treinamento e implantação	Dezembro/2026 - Janeiro/2027
Go-live	Janeiro/2027

3. Principais marcos

• Termo de Abertura aprovado - Outubro/2026

• Solução selecionada - Novembro/2026

• Configuração validada - Novembro/2026

• Migração final concluída - Dezembro/2026

• Homologação concluída - Dezembro/2026

• Go-live - Janeiro/2027

• Encerramento da implantação - Janeiro/2027

4. Dependências relevantes

O levantamento de requisitos dos usuários e o levantamento dos requisitos técnicos foram planejados em paralelo. A definição dos critérios de avaliação somente pode iniciar após a conclusão desses dois levantamentos.

Na fase de configuração, algumas atividades podem ocorrer simultaneamente após a disponibilização do ambiente. Na fase de testes, os testes funcionais e de integração podem ser realizados paralelamente, convergindo posteriormente para registro e correção dos defeitos.

5. Decisão de planejamento

O go-live foi planejado para janeiro de 2027, evitando a implantação em produção durante o período de Natal e Ano-Novo, quando existe maior risco de indisponibilidade de usuários, equipes técnicas e fornecedores.

Evidência visual: a timeline completa do Jira está disponível na pasta **07-jira/timeline.png** deste repositório.