Termo de Abertura do Projeto - Implantação do Sistema de Atendimento

1. Identificação do projeto

Projeto	Implantação do Sistema de Atendimento ao Cliente
Responsável pelo projeto	Gerente de Projeto - fictício
Analista de Projetos	Alan Bernardo
Patrocinador	Diretor de Atendimento
Previsão de implantação	Janeiro de 2027

2. Justificativa

A empresa utiliza atualmente uma solução de atendimento que apresenta limitações de usabilidade, acompanhamento das demandas e centralização das informações. Essa situação dificulta o controle dos atendimentos, a comunicação entre as áreas envolvidas e o acompanhamento das solicitações dos clientes. Diante desse cenário, foi identificada a necessidade de implantação de uma solução mais robusta, centralizada e eficiente.

3. Objetivo

Implantar uma nova solução de atendimento ao cliente que permita centralizar informações, registrar e acompanhar demandas, melhorar a rastreabilidade dos atendimentos e facilitar o gerenciamento das interações entre usuários e áreas responsáveis.

4. Critérios de sucesso

• O sistema estiver implantado e disponível para utilização;

• Os usuários estiverem treinados;

• As informações de atendimento estiverem centralizadas;

• As demandas puderem ser registradas e acompanhadas na nova solução;

• Houver melhoria no acompanhamento dos atendimentos;

• A solução estiver homologada pelas áreas responsáveis.

5. Escopo inicial

• Levantamento das necessidades dos usuários;

• Levantamento dos requisitos técnicos;

• Avaliação e seleção da solução;

• Configuração do sistema;

• Definição dos fluxos de atendimento;

• Migração dos dados necessários;

• Execução de testes;

• Homologação da solução;

• Treinamento dos usuários;

• Implantação e acompanhamento inicial.

6. Fora do escopo

• Desenvolvimento de uma solução própria do zero;

• Substituição de outros sistemas corporativos não relacionados ao atendimento;

• Reformulação do site institucional;

• Mudanças em processos comerciais não relacionados ao atendimento.

7. Principais stakeholders

Patrocinador, Gerente de Atendimento, equipe de Atendimento, TI, Segurança da Informação, Compras/Suprimentos, fornecedor da solução, usuários finais e equipe do projeto.

8. Principais riscos iniciais

Entre os principais riscos identificados estão atraso do fornecedor, problemas na migração de dados, dificuldades de integração, resistência dos usuários e alterações de requisitos durante o projeto.

9. Aprovação

A aprovação deste Termo de Abertura representa a autorização para início do planejamento e execução do projeto.

Patrocinador: Diretor de Atendimento

Data: 12/10/2026