Matriz de Riscos - Implantação do Sistema de Atendimento

1. Objetivo

A gestão de riscos tem como objetivo identificar antecipadamente eventos que possam impactar prazo, qualidade, escopo ou sucesso da implantação, permitindo a definição de ações preventivas e respostas adequadas.

2. Matriz

Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta	Responsável
Requisitos mal definidos	Média	Alto	Alto	Validar requisitos com usuários e TI antes da seleção	Projeto
Atraso do fornecedor	Média	Alto	Alto	Acompanhar marcos e manter plano de contingência	Gerente do Projeto
Falha na migração	Média	Alto	Alto	Realizar backup e migração teste	TI
Resistência dos usuários	Alta	Médio	Alto	Comunicação e treinamento antecipado	Atendimento / Projeto
Problemas de integração	Média	Alto	Alto	Executar testes antes do go-live	TI / Fornecedor
Defeitos próximos ao go-live	Média	Alto	Alto	Definir janela de testes e critérios de homologação	Projeto / TI
Indisponibilidade para treinamento	Média	Médio	Médio	Agendar antecipadamente e prever turmas alternativas	Atendimento

3. Acompanhamento

Os riscos deverão ser acompanhados durante o ciclo de vida do projeto. A probabilidade, impacto e estratégia de resposta poderão ser revisados conforme novas informações sejam identificadas.